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CZYM JEST AGILE?  



Manifest Agile

Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia

Działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację

Współpraca z klientem ponad negocjację umów

Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem



Pryncypia Agile
Wczesne i ciągłe 

wdrażanie

Współdziałanie 
w codziennej pracy

Działające 
oprogramowanie

Skupienie 
na prostocie

Gotowość na zmiany

Zmotywowani ludzie

Zrównoważony 
rozwój

Samoorganizujące się 
zespoły

Iteracyjne 
dostarczanie produktu

Komunikacja twarzą 
w twarz

Techniczna 
doskonałość

Poprawa wydajności



Dane według Chaos Report 2015

Efektywność metodyk
- Agile vs metodyka kaskadowa

11% 

60% 

29% 

Metodyka kaskadowa

42% 

49% 

9% 

Agile

1. sukces

2. problemy

3. porażka



350%
Ogół projektów Projekty mniejszych 

rozmiarów
Projekty dużych rozmiarów

32% 600%

Wzrost prawdopodobieństwa sukcesu projektu IT 
przy użyciu Agile

Dane według Chaos Report 2015



Aktualność 
wymagań analizy
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analizyNa podstawie badań prof. A. Goernera opublikowanych w:

S. Atkinson, G. Benefield, Software Development: Why the Traditional Contract Model Is Not Fit for Purpose, „HICSS” 2013.



Czynniki zwinności
Podział projektu na krótkie fazy (iteracje)

Elastyczny mechanizm rozliczeń

Elastyczne procedury zmiany umowy

Odpowiednie kompetencje personelu

Współpraca zamawiającego i wykonawcy

„Exit plan”



AGILE w sektorze 
publicznym



10 lat
12 000 000 000 £

LORENZO – elektroniczny rejestr medyczny prowadzony 
przez United Kingdom’s National Health Service



Alternatywa dla  12 000 000 000 £

WYNAGRODZENIE DLA 60 TYSIĘCY ANGIELSKICH 
PIELĘGNIAREK PRZEZ 10 LAT !

PODWÓJNE POKRYCIE KOSZTÓW INTERWENCJI I 
STACJONOWANIA WOJSK ANGIELSKICH                                         

W IRAKU I AFGANISTANIE



LORENZO
PLANY A RZECZYWISTOŚĆ…

MIAŁO BYĆ TAK A  JEST ZUPEŁNIE INACZEJ





“In addition, the cost of developing and operating the NHS Spine is higher than
would be expected if delivered with today’s technology and development
methods. Replacement of the service is being designed on an agile,
collaborative basis, learning the lessons of the past few years.”

NHS	Informatics,
”Final	benefits	statement	for	programmes	previously	managed	under	
the	National	Programme	for	IT”	



AGILE w PZP?



Dyrektywy 
2014/24/UE 

i 2014/25/UE

Nowelizacja 
PZP

Innowacyjność

Elastyczność

Mniej 
formalizmu

ZMIANA PODEJŚCIA DO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH



ZMIANY W NOWELIZACJI PZP

Nowelizacja
PZP

Partnerstwo 
innowacyjne -

nowy tryb 
udzielania 
zamówień

Rozszerzenie 
zakresu 

dopuszczalnych 
zmian umowy 

Rozszerzenie 
zakresu 

stosowania 
kryteriów 

wydajnościowych 
i funkcjonalnych 

w OPZ 

Rozszerzenie 
zakresu 

współpracy 
pomiędzy 

zamawiającym 
a wykonawcą  



KORZYŚCI

lepsza 
kontrola 
ryzyka

wzrost udanych 
projektów IT

szybsze 
udostępnienie 
działających 
rozwiązań 

użytkownikow
i końcowemu 

oszczędności 
czasowe

oszczędności 
finansowe



Realizacja 
innowacyjnych 

projektów

Innowacyjne 
realizowanie 

projektów



\ Opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w
projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo
zamówień publicznych

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Agile-w-PZP_final_czysta.pdf

\ Dobre Praktyki wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych
realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych

Opracowania dotyczące Agile w PZP



Dziękujemy!

Łukasz Węgrzyn – lwegrzyn@maruta.pl - 795 576 136
Jakub Krysa – jkrysa@maruta.pl - 509 770 757
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ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

www.maruta.pl


